



Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, équipement et services
partagés

Janvier 2018

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

Lignes

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
PAUGAN MANIWAKI - DÉRIVATION GRACEFIELD Construction ligne biterne 120 kV - Dérivation Gracefield / Maniwaki - Phase 2	Entre 10M et 20M	T1-2018	7
QUÉBEC DE LA REINE - DÉMANTÈLEMENT Démantèlement des lignes souterraines 749, 750 à 69 kV	Entre 1M et 3M	T-2018	3
BAIE URFÉ - SARAGUAY LIGNE 120kV - Travaux de canalisation et raccord aérien sur pylône treillis (3KM)	Entre 3M et 5M	T1-2018	7
DUVERNAY-SARAGUAY (St-Jean-Des Source)			
CHÉNIER-DUVERNAY _ J-JASMIN Travaux de réarrangement 120kV et 735kV au poste JJ - Phase 2018	Entre 3M et 5M	T1-2018	7
ATWATER - VIGER (ST-PATRICK) □ Ligne souterraine 315kV <1kM	Entre 3M et 5M	T1-2018	34
BOIS-FRANC - Pt Arthabaska □ Ligne 120kV 10Km	Entre 5M et 10M	T1-2018	6

Lignes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT) Déboisement pour 72 km de ligne 161 kV	Entre 5M et 10M	T2-2018	7
VILLAGE LA ROMAINE-RACCORDEMENT □ Déboisement pour 72 km de ligne 161 kV	Entre 5M et 10M	T2-2018	7
NOTRE-DAME - JEANNE D'ARC Démantèlement Jeanne d'Arc - Notre Dame Adélar Godbout / Dorchester Pose câbles souterrain	Entre 1M et 3M	T2-2018	2
DUVERNAY - MONTRÉAL-EST □ Correction des hauteur des conducteurs ligne 3017-3050	Entre 1M et 3M	T2-2018	3
VILLAGE LA ROMAINE-RACCORDEMENT □ 72 KM de ligne 161 kV en poteaux de bois	Entre 10M et 20M	T3-2018	9

Lignes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
HQD ACHIGAN Travaux entrepreneur CIVIL	Entre 5M et 10M	T4-2018	7
DES CANTONS-NEW HAMPSHIRE □ TRAVAUX DE DÉBOISEMENT	Entre 5M et 10M	T4-2018	10
HQD ACHIGAN □ Travaux entrepreneur électrique aérien	Entre 3M et 5M	T4-2018	18
TRAVERSÉES AUT. 85 TRONÇONS 1 ET 2 Traverse Aut. 85 120 Kv Tronçons 1 et 2	Entre 3M et 5M	T4-2018	3
VIGNAN TEMPLETON - GATINEAU □ Reconstruction ligne 120 kV (±24 km)	Entre 10M et 20M	T4-2018	15
PROJET HQD - DES PATRIOTES Nouvelles Lignes de Distyribution Poste des Patriotes	Entre 10M et 20M	T4-2018	35
CHAUDIÈRE / ULTRAMAR □ RÉAMÉNAGEMENT DE LIGNES À 69 ET 120kV AU POSTE CHAUDIÈRE	Entre 1M et 3M	T4-2018	4

Postes			
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
ROMAINE 04 □ Travaux cvil, appareillage et commande	Entre 10M et 20M	T1-2018	24
LAPRAIRIE □ Travaux civil, appareillage, commande	Entre 5M et 10M	T1-2018	28
HQD JUDITH-JASMIN □ Travaux électriques souterrains	Entre 5M et 10M	T1-2018	15
LA VÉRENDRYE □ Chénier, Duvernay, La Vérendrye	Entre 100K et 500K	T1-2018	5
MICOUA □ Bâtiment MANICOUAGAN Bâtiment	Entre 1M et 3M	T1-2018	7
ARNAUD Travaux de commande et installation de batteries sur plate-forme de compensation série	Entre 1M et 3M	T1-2018	17
MICOUA □ Terrassement, civil, appareillage et commande MANICOUAGAN Terrassement, civil, appareillage et commande MANICOUAGAN - MICOUA CONSTRUCTION DES MONOPODES AUX POSTES MANICOUAGAN ET MICOUA (moins de 500., 735kV, fond. béton)	Entre 5M et 10M	T1-2018	18
SAINT-PATRICK □ Travaux Autres (Clôture architecturale, etc.)	Entre 100K et 500K	T1-2018	3

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
SAINT-PATRICK □ Travaux de paysagement	Entre 100K et 500K	T1-2018	3
BERSIMIS 1 □ Ajout d'inductance BERSIMIS 2 Ajout d'inductance	Entre 1M et 3M	T1-2018	5
DE LA REINE Travaux de démantèlement; bases béton, sols et travaux bâtiment	Entre 1M et 3M	T1-2018	6
VAL-ROSE □ DÉMANTÈLEMENT DE FONDATIONS & RÉHABILITATION DU SITE	Entre 100K et 500K	T1-2018	1
MONTMORENCY □ Travaux démantèlement fondations et décontamination	Entre 500K et 1M	T1-2018	2
CGLC □ CGLC PHASE 1 - 2018	Entre 500K et 1M	T1-2018	4
KILDARE □ Remplacement de la commande et de la protection	Entre 5M et 10M	T1-2018	6
ST-CHRYSOSTOME □ Remplacement de la commande et de la protection	Entre 100K et 500K	T1-2018	6

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
DUVERNAY □ Construction nouveau bâtiment 15	Entre 1M et 3M	T2-2018	6
BERRI ET CONNEXES □ Remplacement des appareillages et de automatismes	Entre 1M et 3M	T2-2018	13
SAINT-JEAN □ Aménagement paysager	Entre 500K et 1M	T2-2018	4
SAINT-JEAN □ Conversion du poste en 315-25 kV (Appareillage-civil-commande)	Entre 10M et 20M	T2-2018	15
DES PATRIOTES □ LOT 1 - DÉMANTÈLEMENT & RÉHABILITATION DU SITE	Entre 1M et 3M	T2-2018	3
MÉKINAC □ Travaux civil pour chemin d'accès et travaux de poste	Entre 3M et 5M	T2-2018	10
MÉKINAC □ Travaux électrique et de commande	Entre 1M et 3M	T2-2018	2
POSTE SAINTE-CROIX □ RM HT, Txfos et Add. 2 dép. 25 kV	Entre 3M et 5M	T2-2018	24

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
GRACEFIELD □ DEMANTELLEMENT GRACEFIELD 69/25 KV	Entre 100K et 500K	T2-2018	1
GROULX □ REPLACEMENT SECT. DE TERRE SAINTE-ANNES-DES-PLAINES REPLACEMENT SECT. DE TERRE	Entre 100K et 500K	T2-2018	1
VAUDREUIL-SOULANGES □ Ajout d'un transfo. 120-25 kV 47 MVA + équip. connexes	Entre 5M et 10M	T2-2018	10
LAPRAIRIE □ Nouveau bâtiment de commande	Entre 1M et 3M	T2-2018	8
ROUYN □ Addition de 2 départs 120kV	Entre 1M et 3M	T3-2018	3
AQUEDUC □ Travaux sismique du bâtiment	Entre 1M et 3M	T3-2018	7
LANGELIER Sf6 □ Travaux démantèlement poste temporaire	Entre 100K et 500K	T3-2018	8
NICOLET □ Travaux d'ajout d'inductance de neutre	Entre 500K et 1M	T3-2018	14

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
BEUHARNOIS T11-T12-T19 □ PHASE T11-T12-T19 (JUMELÉ AVEC QPBFT et QP8X BEUHARNOIS)	Entre 3M et 5M	T3-2018	22
MATAGAMI □ Remplacement du 120-7 et implantation d'un inductance de MALT au 120kV	Entre 1M et 3M	T3-2018	7
THURSO-PAPINEAU □ Travaux terrassement et civil	Entre 1M et 3M	T3-2018	3
DUVERNAY □ Travaux section 315kV et ses connexes	Entre 1M et 3M	T4-2018	50
DES PATRIOTES □ LOT 3 - BÂTIMENT DE COMMANDE	Entre 1M et 3M	T4-2018	7
DES PATRIOTES □ LOT 2 - CONSTRUCTION DU POSTE	Entre 10M et 20M	T4-2018	12
LA VÉRENDRYE - ABITIBI □ TRAVAUX DE COMMANDE, APPAREILLAGE, ARCHITECTURE	Entre 1M et 3M	T4-2018	5
GASPÉ □ Poste Gaspé; ALCID et modifications d'automatisme	Entre 1M et 3M	T4-2018	8

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
CHARLESBOURG □ Addition du quatrième transformateur au poste Charlesbourg	Entre 1M et 3M	T4-2018	6
CHAUDIÈRE □ Nouv.sect. bouclée 120kV et démant. sect.120 et 69kV actuelles	Entre 5M et 10M	T4-2018	19
MICMAC RM DISJ, 161KV & BATTERIE CONDENSATEURS - Étape #1	Entre 1M et 3M	T4-2018	15
MICMAC □ DÉMANTÈLEMENT T2	Entre 100K et 500K	T4-2018	1
LEBEL □ Remplacement des disjoncteurs 300-15 ,300-16 & appareils de mesures.	Entre 5M et 10M	T4-2018	19
THURSO-PAPINEAU □ Travaux entrepreneur appareillage & Commande (Lot2)	Entre 1M et 3M	T4-2018	5
JUDITH-JASMIN □ Travaux de la barrière (lot 4)	Entre 1M et 3M	T4-2018	5
POSTE HQD - PROJET LIGNE LA ROMAINE	Entre 5M et 10M	T4-2018	5
NICOLET □ Remplacement Disj. 700-17	Entre 100K et 500K	T4-2018	4