



Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, équipement et services
partagés

Juin 2019

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services Partagés

LIGNES

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
BEAUMONT/FLEURY (L1283 ET L1287) Canalisation	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 1	7
BEAUMONT/FLEURY (L1283 ET L1287) Travaux électrique	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	4
ADÉLARD-GODBOUT / DORCHESTER (1280) ENLÈVEMENT DE CABLES	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	2
CHAUDIÈRE / SAINT-AGAPIT CONVERSION DE LIGNES DE 69 À 120KV DANS LE RÉSEAU CHAUDIÈRE - 2020	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 1	31
RACCORDEMENT DISTRIBUTION POSTE THURSO Travaux CIVIL - Lot #1	Entre 500k et 1M	2020 - Trimestre 1	2
RACCORDEMENT DISTRIBUTION POSTE THURSO Travaux AÉRIEN - Lot #2	Entre 0k et 100k	2020 - Trimestre 1	4
RACCORDEMENT DISTRIBUTION POSTE THURSO Travaux Élect. sout. - Lot #1	Entre 100k et 500k	2020 - Trimestre 1	3
DT-QPAER-PERMUTATION DES LIGNES L3052-3053 AVEC L3054-3055 AU POSTE CHÉNIER PERMUTATION DE LIGNE 315KV AVEC AJOUT DE SIX PYLÔNES	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 3	9

LIGNES (suite)

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
DT-QPAEU- RACCORDEMENT DU CLIENT LES MÉTAUX CANADIENS DÉBOISEMENT	Entre 500k et 1M	2020 - Trimestre 2	3
HQD LA PRAIRIE Travaux 2019	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 3	2
HQD LA PRAIRIE Travaux 2020	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre 4	7
RENFORCEMENT DES CHEVALETS LIGNE RNDC Travaux entrepreneur	Entre 10M et 20M	2019 - Trimestre 4	32
SAINT-MAXIME/MARIE-VICTORIN Démantèlement	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	4
BRYSON//CHENAUX (HYDRO ONE) LIGNE X2Y REPLACEMENT D'UNE SECTION DE LIGNE C-8113	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	5
SAINT-AGAPIT/DOSQUET CONVERSION DE LIGNES DE 69 À 120KV DANS LE RÉSEAU CHAUDIÈRE - 2020	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 1	28
LAURENTIDES / LÉVIS / MANICOUAGAN Réhaussement des pylônes sur les lignes L7007 et L7010	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 1	7

LIGNES (suite)

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
MICOUA/SAGUENAY Déboisement S3	Entre 10M et 20M	2019 - Trimestre 3	13
MICOUA/SAGUENAY Déboisement S9-2	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre 3	13
MICOUA/SAGUENAY Construction AB-DE	+ de 100M	2020 - Trimestre 2	28
MICOUA/SAGUENAY Déboisement S4	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre 3	15
MICOUA/SAGUENAY Déboisement S1	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre 2	11
MICOUA/SAGUENAY Déboisement S9-1	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre 3	11
MICOUA/SAGUENAY Déboisement S5	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 1	11

LIGNES (suite)

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
MICOUA/SAGUENAY Construction C	Entre 80M et 100M	2020 - Trimestre 1	30
CHAUDIÈRE / ULTRAMAR CONVERSION DE LIGNES DE 69 À 120KV DANS LE RÉSEAU CHAUDIÈRE - 2020	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 1	16
LE CORBUSIER (PROJET DISTRIBUTION) Travaux Civil	Entre 10M et 20M	2019 - Trimestre 2	8
LE CORBUSIER (PROJET DISTRIBUTION) Travaux forage	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	6
LE CORBUSIER (PROJET DISTRIBUTION) Travaux Aérien	Entre 0k et 100k	2020 - Trimestre 1	4
SAGUENAY/CHICOUTIMI (BLACKROCK) Déboisement	Entre 100k et 500k	2019 - Trimestre 3	7
SAGUENAY/CHICOUTIMI (BLACKROCK) Travaux Nouvelle Ligne 161kv 10km	Entre 10M et 20M	2019 - Trimestre 4	10
DUVERNAY / MONTRÉAL-EST (3017) Correction des hauteur des conducteurs ligne 3017-3050	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	3

LIGNES (suite)

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
BEAUMONT / DORCHESTER (1282) Démantèlement	Entre 100k et 500k	2020 - Trimestre 1	5
DÉPL. DE STRUCTURES PROJ. MTQ AUT.85 (TRONÇON 6-7) Traverse Aut. 85 120 Kv Tronçons 6 et 7	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 4	4
BEAUMONT - TROIS-RIVIERES - DERIV MEKINAC Raccordement poste Mékinac - Construction d'une ligne acier	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	12
CHOMEDEY/DUVERNAY(DÉRIVATION LE CORBUSIER) Construction 0.45 km de ligne biterne à 315 KV. pylônes à treillis	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	4
CHIBOUGAMAU / CHAPAIS (BLACK ROCK) Déboisement	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 3	4
CHIBOUGAMAU / CHAPAIS (BLACK ROCK) Construaction de 26 km d'une nouvelle ligne simple terne à 161 kV	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre 4	8
DUVERNAY -SARAGUAY-SARAGUAY - ST JEAN - DES SOURCES Construaction de 3 km d'une nouvelle ligne 315kV	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre 2	17
BOUL. LABELLE - DUVERNAY Raccordement circuits 1156 et 1157 120kV au poste Boul. Labelle	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 3	8

LIGNES (suite)

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
PETITE-NATION / MASSON Raccordement du nouveau poste Thurso - ligne 120 kV (± 0.7 km)	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	12
LAFONTAINE / ST-LIN (DÉRIVATION L'ACHIGAN) TRAVAUX ENTREPRENEUR	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre 2	5
ADÉLARD-GOUBOUT / LA PRAIRIE L1194 TRAVAUX	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre 2	12
ADÉLARD-GOUBOUT / LA PRAIRIE L1194 TIRAGE DE CABLE	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	4

POSTE

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission	Durée anticipée des travaux
POSTE BEAUCEVILLE Travaux de poste	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 1	23
SAINT-AGAPIT Agrandissement et décontamination	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	7
POSTE LUCERNE LOT#1-architecture-civil-appareillage-commande	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	35

POSTE (suite)			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission	Durée anticipée des travaux
CLIENT LES MÉTAUX CANADIENS Ajout de deux départs de ligne à 161 kV	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	3
POSTE ANNE-HÉBERT TRAVAUX ÉLECT. SOUTERRAIN LOT #1	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 4	4
POSTE AQUEDUC Civil Electrique commande T13	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	7
POSTE ST-EUSTACHE Travaux civil et appareillage	Entre 100k et 500k	2020 - Trimestre 1	6
ANNE-HÉBERT Addition du 3e transformateur à 315-25 kV	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 4	7
POSTE DE CADILLAC Projet	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 2	27
BAIE D'URFÉ - ADDITION DU 4E TRASNFO 120-25KV Ajout T20 + 8 départs 25kV	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	7
BAIE D'URFÉ - ADDITION DU 4E TRASNFO 120-25KV Ajout équipements 120kV	Entre 100k et 500k	2019 - Trimestre 2	8

POSTE (suite)			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission	Durée anticipée des travaux
CHÉNIER Perennité Poste 315-735 kV	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre 4	262
MANICOUAGAN_QR68H REPLACEMENT INDUCTANCES 315 KV XL-13. XL-31 ET XL-33	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	16
POSTE DUVERNAY Pérennité 315kV	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre 4	57
VARENNES : AJOUT D'UN TRANSFORMATEUR 230-25KV Travaux d'appareillage 25kV. de civil et de commande	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 4	36
ACHIGAN (PROJET DISTRIBUTION) Travaux entrepreneur CIVIL	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre 2	3
ACHIGAN (PROJET DISTRIBUTION) Travaux entrepreneur électrique aérien	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 1	6
ACHIGAN (PROJET DISTRIBUTION) Travaux DÉBOISEMENT	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre 3	10
ACHIGAN (PROJET DISTRIBUTION) Travaux entrepreneur électrique souterrain	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 4	7

POSTE (suite)

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission	Durée anticipée des travaux
DES PATRIOTES (PROJET DISTRIBUTION) Travaux AÉRIEN - Lot #1	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 2	12
DES PATRIOTES (PROJET DISTRIBUTION) Travaux Élect. Souterrain - Lot #1	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre 4	0
ROUYN Ajout de 2 départs 120 kV	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 4	5
ST-HIPPOLYTE DÉMANTELEMENT POSTE SAINT HIPPOLYTE 69-25kV	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre 3	6
LES BASQUES (1436-16) Remplacer protection du départ L2 (L3012); remplacer 9 TC de disj 230kV et 3 TT de ligne	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre 4	5
MICMAC 2009-003 RM DISJ. 161KV & BATTERIE CONDENSATEURS - Étape #1	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 4	18
ST-JEAN Aménagement paysager	Entre 500k et 1M	2020 - Trimestre 1	2
ST-POLYCARPE Lot#1 Batiment.civil.appareillage & commande	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 1	12

POSTE (suite)			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission	Durée anticipée des travaux
POSTE DE BECANCOUR - 230-120 KV AJOUT DE 2 BATTERIES DE CONDENSATEURS 230 kV	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre 4	4
ST-LIN DÉMANTELEMENT POSTE SAINT LIN-69kV - 69-25kV	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre 3	5
ICR			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
ACTON Nouveau départ 25 kV	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 1	4
POSTE LÉVIS Remplacement inductance 735 kV	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 1	4
POSTE DES MONTAGNAIS Travaux de commande et d'appareillage 735 kV	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	26
POSTE LEMOYNE Travaux de commande et d'appareillage 735 kV	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 1	26
POSTE APPALACHES (NECEC) Préparation terrain globalisé	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 1	4

ICR (suite)

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
GRANTHAM Terrassement. électrique & commande	Entre 100k et 500k	2020 - Trimestre 1	42
RADISSON Remplacement de protection et appareillage	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 1	13
POSTE LÉVIS Travaux électrique & Commande	Entre 500k et 1M	2020 - Trimestre 2	8
HÉRIOT Travaux de commande	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre 3	11
MICOUA Remplacement au niveau départ de ligne 735kV et réaménagement de départ de ligne	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 1	18
SAGUENAY Travaux génie civil. appareillage et commande	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 2	14
SAGUENAY Déboisement	Entre 100k et 500k	2019 - Trimestre 3	2

PRODUCTION			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
QT717 ROMAINE-4 (R4-14-03) - Aménagement d'un tributaire et construction de la rampe de mise à l'eau d'amont	4 à 9 M\$	2019 - Trimestre 1	15
QT717 ROMAINE-4 (R4-02-08) - Construction d'une résidence pour l'Exploitant à Romaine-3	10 à 15 M\$	2019 - Trimestre 2	15
QT717 ROMAINE-4 (R4-01-03) - Excavation du bouchon aval de la centrale et bétonnage / injection du bouchon de la dérivation provisoire	10 à 15 M\$	2019 - Trimestre 2	21
QT717 ROMAINE-4 (R4-01-04-1) - Instal. de barrières pare-avalanches.	2 à 3 M\$	2019 - Trimestre 2	13
QT717 ROMAINE-4 (R4-08-09) - Travaux correctifs le long de la route d'accès principale et à RO-1-2-3	2 à 6 M\$	2019 - Trimestre 2	4
QT3CN RIVIÈRE-DES-PRAIRIES Réhabilitation du MSRD du barrage Simon-Sicard Étape 2	4 à 5 M\$	2019 - Trimestre 2	5
QTAAX RAPIDE-7 Réhabilitation de l'évacuateur et des ponts (k-02 Télécom)	0,15 À 0,2 M\$	2019 - Trimestre 2	3
QT5CA LA GRANDE-4 Réhabilitation système CVAC - Évacuateur	0,25 à 0,45 M\$	2019 - Trimestre 2	15

PRODUCTION

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
QTADJ BERSIMIS-2 Remplacement des vannes de garde K01 - VANNES SPHÉRIQUES	90 à 100 M\$	2019 - Trimestre 2	8
QT3FF BERSIMIS-2 Réhabilitation de la prise d'eau Lot Paroi Rocheuses	2 à 4 M\$	2019 - Trimestre 3	4
QTADJ BERSIMIS-2 Remplacement des vannes de garde K03 - Installations temporaires	2 à 5 M\$	2019 - Trimestre 3	8
QT3BD RAPIDES-FARMER Régulateur de vitesse (F et I)	5 à 8 M\$	2019 - Trimestre 3	34
QT5BP LA GRANDE-4 Réhabilitation système CVAC - Centrale	8 à 10 M\$	2019 - Trimestre 3	22
QTAAX RAPIDE-7 Réhabilitation de l'évacuateur et des ponts (K-01 Réhabilitation de l'évacuateur et des ponts)	À Venir	2019 - Trimestre 3	3
QT3F9 BERSIMIS-2 Remplacement systèmes auxiliaires et commande (Pont roulant)	À Venir	2019 - Trimestre 4	58

PRODUCTION			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
QT5BJ/QT5BV LAFORGE-1 QT5BK LAFORGE-1 Réhabilitation éclairage et chauffage abris des treuils & bâtiment annexe à l'évacuateur Réhabilitation éclairage et chauffage centrale et prise d'eau	6 à 7 M\$	2019 - Trimestre 4	16
QT717 ROMAINE-4 (R4-02-07) - F-I de la porte multilames	0 à 1 M\$	2019 - Trimestre 4	1
QT717 ROMAINE-4 (R4-08-04-1) - Resurfçage route principale km 0 à 47	10 à 15 M\$	2019 - Trimestre 4	8
QTACT RAPIDE-BLANC Réhabilitation centrale et ouvrages de retenues (Appareillage 11 kV, Excitation)	35 à 40 M\$	2019 - Trimestre 4	63
QTADR MANIC-5 Remplacement armoires de branchement (APB) 13,8 kV	0,8 à 1M\$	2019 - Trimestre 4	37
QTACT RAPIDE-BLANC Réhabilitation centrale et ouvrages de retenues (Prise d'eau et Aspirateur)	50 à 55 M\$	2019 - Trimestre 4	63
QT3CW BEAUHARNOIS Remplacement des ponts roulants 1, 2 et 3	13 à 15 M\$	2019 - Trimestre 4	15

PRODUCTION

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
QT3D9 TRENCHÉ Remplacement grue-portique aval	2 à 3 M\$	2019 - Trimestre 4	4
QT5MC ROBERT-BOURASSA Réhabilitation de l'éclairage de la centrale et à la prise d'eau	10 à 15 M\$	2020 - Trimestre 1	4
QTAAX RAPIDE-7 Réhabilitation de l'évacuateur et des ponts (K-03 Démolition des maisons et remise en état des lieux)	À Venir	2020 - Trimestre 1	3
QT717 ROMAINE-4 (R4-05-05) - F-I Bâtiment d'entreposage des pièces d'assurance	0 à 1 M\$	2020 - Trimestre 1	2
QT717 ROMAINE-4 (R4-14-16) - Aménagements de frayères à ouananiches	1 à 2 M\$	2020 - Trimestre 1	8